

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Odyssi Correspondant : Judes Christine, Directeur Général, 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon, 97200 Fort de France, courriel : correspondre@aws-france.com		2019-PRO2-0086 INTERCONNEXION SAINT-JOSEPH / LAMENTIN : SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BRANCHE DELEME DEPUIS L'USINE DE DURAND - PPI E19-3			09/12/2019			31/12/2019		SOGEA Martinique, 206, avenue Maurice Bishop, 97200 Fort-de-France	1442	2 035 052,00 €	x							
CHU de Martinique. Correspondant : M. Villeneuve, Directeur Adjoint des Achats, cs90632 97261 Fort-de-Fance Cedex.		Analyse d'eau relative à la potabilité et la recherche de légionnelles des sites hospitaliers du CHU de Martinique.	MOE		08/11/2019	PA									48 mois					
REGIE DES EAUX ODYSSI. Correspondant : Christine Judes, directeur général, 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon B.P. 162 97200 Fort-de-France, courriel : correspondre@aws-france.com	2019-Ody-0073	Amenagement De Combles Et Creations D'Aires De Stationnement	2019-Ody-0073/Bo		28/10/2019															
REGIE DES EAUX ODYSSI. Correspondant : Christine Judes, directeur général, 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon B.P. 162 97200 Fort-de-France, courriel : correspondre@aws-france.com	2019-log1-0080	Creation d'un parking sur la station d'epuration de dillon - 7-9 Rue des Arts et Métiers, 97200 Fort-de-France.	TP		28/10/2019	PA						Estimé à 450 000 €	x		56 jours					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE, DGA Infrastructures et Equipement - Avenue Gaston DEFERRE CS 30137, Point(s) de contact : M. le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité territoriale de Martiique, 97201, Fort-de-France, MQ, Téléphone : (+33) 05 96 59 63 00, Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq , Fax : (+33) 05 96 72 68 10	Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 149-366123 du 05/08/2019	Travaux de construction du pôle universitaire de santé	CONSTRUCTION PUS-14-06-Ter		24/10/2019															
COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE. Correspondant : www.collectivitedemartinique.mq, rue gaston Defferre CS 30137 97261 Fort-de-France Martinique, tél. : (+33)5-96-59-63-00, courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq	Annonce No 19-149532	Assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la mise en œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées dans les communes du prêcheur, du morne-rouge et de rivière salée.	MOUV		23/10/2019	PA									12 mois					
CHU de Martinique. Correspondant : M. Villeneuve, Directeur Adjoint des Achats, hôpital PZQ - Département Achat - cS 90632 97261 Fort-de-France Cedextél. : (+33)5-96-55-20-23télécopieur : (+33)5-96-75-72-99courriel : jean-philippe.valentin@chu-martinique.fr		Aide à la Maîtrise d'ouvrage du Projet MAIDACC.			22/10/2019										12 mois					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Cté d'Agglo du centre de la Martinique. Correspondant : M. Athanase JEANNE-ROSE, immeuble Cardinal Chateaubœuf Est B.P. 407 97204 Fort-de-France Cedex Martinique.	19-149483	Il s'agit aujourd'hui de relancer les études de faisabilité de la ZA de Mangot Vulcin afin de définir les orientations à donner à la ZA, ainsi q'un pré-programme d'aménagement. Ces orientations devront être cohérentes et complémentaires avec les offres des autres ZA gérées par la CACEM.	19S0042.		16/10/2019	PA														
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, Numéro national d'identification : 30318852800010, Avenue du Petit Paradis, Point(s) de contact : M. le Directeur Général de la SI.MAR, 97233, SCHOELCHER, F, Téléphone : (+33) 5 96 59 27 00, Courriel : servicemarches@simar.mq, Fax : (+33) 5 96 63 01 63		Travaux de construction de 57 LLS - Quartier La Fraîcheur - Gros-Morne			30/09/2019	AOO									22 mois					
		Lot 1 - Terrassements - Voiries - Réseaux																		
		Lot 2 - Eclairage public - Basse tension																		
		Lot 5 - espace vert entretien																		
		Lot 6 - Equipement de jeux et mobilier																		
		Lot 7 - clôture																		
		Lot 8 - Gros œuvre - béton armé																		
		Lot 10 - étanchéité																		
		Lot 11 - menuiseries extérieures																		
		Lot 12 - serrurerie ferronnerie																		
		Lot 13 - Cloisons sèches - Menuiseries intérieures - Quincaillerie - Bardage																		
		Lot 14 - Fluides																		
		Lot 15 - Installation de production d'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire																		
		Lot 16 - Revêtements de sols et murs																		
		Lot 17 - Imperméabilisation des façades - Peinture																		

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Société Immobilière de La Martinique, Monsieur le Directeur, Avenue du Petit Paradis BP 7214, 97233 SCHOELCHER, FRANCE. Tel : +33 596592700. Fax : +33 596630163. E-mail : servicemarches@simar.mq.		Opération "JAMBETTE - BEAUSEJOUR" - Travaux de construction de 19 logements (PLS et LLS) - Quartier Jambette - Beauséjour - Fort-de-France		BT et TP VRD	30/09/2019	PA									16 mois	02/12/2019 - 4ème trimestre 2019				
		Lot n°1 : Terrassements - Voiries - Réseaux																		
		Lot n° 2 : Eclairage public - Basse tension																		
		Lot n° 3 : Station d'épuration - Poste de refoulement																		
		Lot n° 5 : Espaces verts - Entretien																		
		Lot n° 6 : Equipement de jeux et mobilier																		
		Lot n° 7 : Clôtures																		
		Lot n° 8 : Gros œuvre																		
		Lot n° 9 : Charpente - Couverture																		
		Lot n° 10 : Etanchéité																		
		Lot n° 11 : Menuiseries extérieures																		
		Lot n° 12 : Serrurerie - Ferronnerie																		
		Lot n° 13 : Cloisons sèches - Menuiseries intérieures - Quincaillerie - Bardage																		
		Lot n° 14 : Fluides																		
		Lot n° 15 : Installations de production d'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire																		
		Lot n° 16 : Revêtements de sols et murs																		
		Lot n° 17 : Imperméabilisation des façades - Peinture																		
Collectivité territoriale Martinique - DGA Infrastructures et Équipement — avenue Gaston Deferre — CS 30137 - 97201 Fort-de-France - M. le président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique - Téléphone: +33 596596300 - Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mq - Fax: +33 596726810		Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2e consultation : Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots.			26/09/2019															

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Ville du Saint- Esprit - rue Schoelcher - 97270 SAINT-ESPRIT Tél. : 05.96.56.61.02 - Fax : 05.96.56.53.83		Installation d'un sanitaire public sur la place des fêtes			20/09/2019	PA														
		<i>Lot 1 - travaux préparatoires - raccordements construction d'un bâti recevant la cabine avec habillage</i>																		
		<i>Lot 2 - fourniture et pose d'une cabine WC pour PRM.</i>																		
SA Aéroport de Martinique Aimé Césaire, SAMAC-BP 279, 97232, LAMENTIN, F, Courriel : achat@martinique.aeroport.fr		Mesure d'uni longitudinal sur la piste et voies aéronautiques de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire			19/09/2019		20/09/2019													
MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF. Correspondant : M. Boyer Jean-Yves, Directeur, morne Desaix - B.P. 614 97261 Fort-de-France Cedex, tél. : 05-96-39-54-82, télécopieur : 05-96-39-52-51.		Martinique (972) - fort-De-France - fort Saint-Louis - travaux de fouilles archéologiques préventives.	Numéro de référence : 2019-07-SITN-UNI		18/09/2019	AOO									12 MOIS					
VILLE DE PETIT-BOURG. Correspondant : Direction de la commande Publique, hôtel de Ville Rue Schoelcher 97170 Petit Bourg, tél. : (+33) 5-90-95-38-52, télécopieur : (+33) 5-90-95-69-43, courriel : raymond.salibur@ville-petitbourg.fr adresse internet : http://www.ville-petitbourg.fr.		Travaux d'installation d'un dispositif de sécurité vidéo protection.			16/09/2019		16/09/2019					Estimé a 520 000 €	x		48 mois					
SA Aéroport de Martinique Aimé Césaire, SAMAC-BP 279, 97232, LAMENTIN, F, Courriel : achat@martinique.aeroport.fr		rénovation des blocs sanitaires de l'aérogare passagers de l'aéroport Martinique - Aimé Césaire	2019-07-SITN-BLOCSAN	BAT	17/09/2019	AOO	18/09/2019								6 mois					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
SOCIÉTÉ MARTINICAISE D'HLM M. Jean-Marc HENRY - Directeur Général Immeuble TEMPO Quartier Jambette Beauséjour voie n°13 97200 FORT DE FRANCE Tél : 05 96 75 64 64 - Fax : 05 96 75 59 59		Travaux d'amélioration de remplacement des portes palières des villas de la résidence les villas de reculée - Sainte-Marie			09/09/2019	PA									2 mois					
		<i>Lot 1 - menuiseries extérieures</i>																		
Société Immobilière de La Martinique, Monsieur le Directeur, Avenue du Petit Paradis BP 7214, 97233 SCHOELCHER, FRANCE. Tel : +33 596592700. Fax : +33 596630163. E-mail : servicemarches@simar.mq.		Diagnostic technique amiante avant travaux de remise en état de logements sur l'ensemble du parc immobilier de la SIMAR situé sur le territoire de la Martinique	DCP 01 AMIANTE 072019		09/09/2019	PA									12 MOIS X 3	01/10/2019				
SMTVD - Mr Le president, route de la Pointe Jean- Claude 97231 Le Robert - tél. : 05-96-65-53- 34courriel : contact@smtvd.fr		Stabilisation des talus et voirie de l'UTVD de Fort-de-France (avec clause d'insertion sociale)	19,028 et 19,029		09/09/2019	AOO	10/09/2019								5 mois					
		<i>Lot 16 : travaux de stabilisation de talus</i>																		
		<i>Lot 17 - travaux de voirie</i>																		
SA Aéroport de Martinique Aimé Césaire, SAMAC - Espace aéroservice, 97285, LE LAMENTIN, F, Téléphone : (+59)6 5 96 42 40 79, Courriel : achat@martinique.aeroport .fr, Fax : (+59)6 5 96 42 40 82		Maintenance du système de balisage des aires et piste de l'Aéroport International Martinique Aimé Césaire. Le marché est reconductible, tacitement, 2 fois pour une durée de 12 mois par période de reconduction, soit pour une durée maximale de 48 mois (période ferme et périodes de reconductions comprises)	2019-04- SITNR- MAINT.BALIS AGE		06/09/2019	MN									9 mois					
Compagnie Foyalaise de Transports Urbains - Place des Almadies BP 435 - 97204 FORT DE France		Désignation d'un opérateur économique pour la réalisation de travaux de egros- œuvre et divers sur le centre technique des transports exploité par la CFTU;			06/09/2019	PA														
VILLE DU LAMENTIN - Place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique Téléphone : 05-96-30-07-52 Télécopieur : 05-96-51-81- 75		Choix d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment "urgence"ex hopital en pole de sécurité			05/09/2019	PA							x		24 mois					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																					
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS	
CGSSM		« Mission d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage relative à la définition et à la programmation d'aménagements du siège »	191600		05/09/2019	AOO									9 MOIS						
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE - ADEME, 7 Zone de Manhity, F - 97232 LE LAMENTIN, courriel : Odile.mascarillus@ademe.fr		Réalisation d'une campagne de mesures nstrumentées sur les bâtiments résidenttiels aux Antilles Françaises. Lieu principal d'exécution : MARTINIQUE - GUADELOUPE	19MAR000837	S	05/09/2019	AOO									18 mois						
SIMAR		Opération "Grande Rochelle" - travaux de construction de 23 LLS - quartier Grande Rochelle - Ducos			04/09/2019	PA									18 mois	02/12/2019					
		Lot 1 - Terrassements - Voiries - Réseaux																			
		Lot 2 - Eclairage public - Basse tension																			
		Lot 3 - station d'épuration, poste de refoulement																			
		Lot 5 - espaces verts																			
		Lot 7 - clôtures pose de clôture																			
		Lot 8 - Gros œuvre - béton armé																			
		Lot 9 - charpente couverture																			
		Lot 10 - étanchéité																			
		Lot 11 - menuiseries extérieiures																			
		Lot 12 - serrurerie ferronnerie																			
		Lot 13 - Cloisons sèches - Menuiseries intérieures - Quincaillerie - Bardage																			
		Lot 14 - Fluides																			
		Lot 15 - Installation de production d'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire																			
		Lot 16 - Revêtements de sols et murs																			
		lot 17 - imperméabilisation des façades																			
		SIMAR						57 logements ALEFPA - construction d'un CHRS, d'une résidence d'accueil et d'une maison relais Cité Dillon Nord Est Fort-de-France			04/09/2019	PA									
Lot 13 - Cloisons sèches - Menuiseries intérieures - Quincaillerie - Bardage																					
Lot 16 - Revêtements de sols et murs																					
Ville du François - Place Charles de Gaulle BP 33 97240 LE FRANCOIS Tél. : 0596-54-3002 - mail : januissier2@ville-francois.fr		Accord cadre à bons de commande pour la fourniture et la livraison de bétons hydrauliques sur le territoire de la ville du François.	082-19-16		03/09/2019	PA						100 000,00 €	x		12 mois	30/09/2019					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																									
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS					
Ville du François - Place Charles de Gaulle BP 33 97240 LE FRANCOIS Tél. : 0596-54-3002 - mail : januissier2@ville-francois.fr	19-119457	Travaux de rénovation du hall des sports zone artisanale du trianon au François rapport amiante avant travaux			03/09/2019																				
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, Numéro national d'identification : 30318852800010, Avenue du Petit Paradis, Point(s) de contact : M. le Directeur Général de la SI.MAR, 97233, SCHOELCHER, F, Téléphone : (+33) 5 96 59 27 00, Courriel : servicemarches@simar.mq, Fax : (+33) 5 96 63 01 63		Travaux de réhabilitation et de résidentialisation des bâtiments de la résidence Concorde - LE VAUCLIN-290 LOGEMENTS. Les lots 01, 02, 03, 04 et 05 ont une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les entreprises qui répondront à ces lots seront en groupement avec un mandataire ou pas et affecteront les heures d'insertion. Les lots 01, 02, 03, 04 et 05 sont indissociables.		BAT	03/09/2019	AOO	11/09/2019																		
		lot 1 - cloture																							
		lot 2 - maçonnerie - VRD																							
		lot 3 - éclairage public																							
		lot 4 - espace ludique et mbilier																							
		lot 5 - espaces verts																							
		lot 6 - récupération des eaux pluviales																							
		Lot 7 - vidéo surveillance des espaces extérieurs																							
		Lot 8 - travaux de ravalement et peinture																							
		Lot 9 - Menuiserie alu																							
		Lot 10 - Menuiseries bois																							
		Lot 11 - Travaux de revêtement sols et murs																							
		Lot 12 - électricité																							
		Lot 13 - serrurerie																							
		Lot 14 - menuiseries alu																							
		Lot 15 - menuiseries bois																							
		Lot 16 - électricité mise aux normes																							
		Lot 17 - plomberie																							
		Lot 18 - peinture																							
		Lot 19 - revêtement de sol																							
		Maintenance et maintien en conformité des ascenseurs du patrimoine immobilier de la société OZANAM Groupe AL . et																							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
: Société OZANAM Groupe AL, point(s) de contact : Monsieur le Directeur Général, Route de la Pointe de Jaham, F - 97274 Schoelcher, Tél : +33 0596614212, courriel : ozanam@ozanam-hlm.fr		Lot 31.1 - Siège social			02/09/2019	AOO				THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS, Rue de Champfleur zi saint barthelemy, 49001, ANGERS, F, Code NUTS : FRG, Adresse internet : http://www.thyssenkrupp-ascenseurs.fr										
		Lot 31.2 - Parc locatif								THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS, Rue de Champfleur zi saint barthelemy, 49001, ANGERS, F, Code NUTS : FRG, Adresse internet : http://www.thyssenkrupp-ascenseurs.fr										
SOC ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT VILLE F, 63 Rue Victor Sévère, 97200, Fort de France, F, Téléphone : (+59)6 5 96 63 90 91, Courriel : soame@groupe-soame.com	Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 130-318487 du 09/07/2019	Installation, location, entretien et maintenance de dispositifs de toilettes encastrables PMR à entretien automatique à accès universel et dépose de sanitaires automatiques existants.	082-19-16		02/09/2019	AOO														
Ville du Lamentin, 97232, Le Lamentin Martinique, F, Téléphone : (+59)6 05 96 30 07 52, Courriel : grenard@mairie-lamentin.fr, Fax : (+59)6 05 96 51 81 75	19S0036	Location d'engins de chantier avec chauffeur				AOO						Estimé à 204 608,29 €			12 mois, maxi 36 mois					
		Lot 1 - Location de mini pelle de 5 tonnes avec chauffeur	Marché n° : 19S0036-2019-090 L1							ULRIC DEVELOPPEMENT TRAVAUX PUBLICS SAS (UDTP SAS), 578 avenue Jean-Marie SERRAULT Dillon, 97200, FORT DE FRANCE, F, Téléphone : (+59)6 05 96 55 58 08, Courriel : 3tsecretariat@orange.fr, Fax : (+59)6 05 96 55 51 66										
		Lot 2 - Location de compacteur terrassement avec chauffeur																		

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCÉDURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DURÉE TRAV.	DATE DÉB CHANTIER	DATE PRÉV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
		Lot 3 - Location d'une pelle équipée d'un brise-roche																		
		Lot 4 - Location d'une pelle type backhoe avec chauffeur																		
		Lot 5 - Location de camions avec chauffeur																		
Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique Adresse postale: Siège de place d'Armes Ville: Lamentin	Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 149-367266	Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage relative à la définition et à la programmation d'aménagements du siège.			30/08/2019	AOO		13/12/2019		VEV Consulting N° 35 lotissement Les Bougainvilliers, quartier Palmiste - LLe Lamentin - 97232 Téléphone: +596 426008 Fax: +596 426008 / CETE Cabinet d'études techniques et énergétiques Adresse postale: Résidence Morné Vannier – bât. E2 – Appt. 653 Ville: Fort-de-France Code NUTS: FRY20 Code postal: 97200 Pays: France Téléphone: +596 637729		146 262,00 €								
SIMAR		Opération ORMOSIA 2 - Construction de 32 logements intermédiaires (PLS)- Fort-de-France	4778489		30/08/2019	AOO														
Office De l'Eau de la Martinique. Correspondant : Salomon Christelle, 7 avenue Condorcet - B.P. 32 97200 Fort-de-France Cedex, tél. : 05-96-48-47-20, télécopieur : 05-96-48-47-20, courriel : christelle.salomon@eaumartinique.fr		Révision du Schéma Directeur d'aménagement et de Gestion des Eaux et de son Programme De Mesures pour la période 2022-2027.			29/08/2019	PA									34 mos	01/01/2020	30/06/2020			
		Lot(s) 1.- la révision du projet de SDAGE 2016-2021 (SDAGE 2022-2027), de ses documents d'accompagnement hors évaluation environnementale et la révision du Programme de mesures de 2016-2021 (PDM 2022-2027).										170 000,00 €								
		Lot(s) 2.- l'évaluation environnementale du SDAGE 2022-2027.										20 000,00 €								
SMHLM		Travaux de gros entretiens programmable de reprise de peinture des bâtiments de la résidence Kalinago au Marin - lot 1 peinture			27/08/2019	PA		Procédure interrompue en date du 06/08/2019												
Ville du François - Place Charles de Gaulle BP 33 97240 LE FRANCOIS Tél. : 0596-54-3002 - mail : janussier2@ville-francois.fr		Travaux de reconstruction de l'école élémentaire Anne Marc en structure préfabriquée parasismique au François.Lot n°6: Peinture.			26/08/2019															
SOAME - 63 rue Victor Sévère - 97200 Fort de France		Contrat de maîtrise d'œuvre, domaine infrastructure pour la réalisation des travaux de viabilisation de la VS1 et d'un parking provisoire			19/08/2019	PA						1 757 245,80 €	x							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
SOCIÉTÉ MARTINICAISE D'HLM M. Jean-Marc HENRY - Directeur Général Immeuble TEMPO Quartier Jambette Beauséjour voie n°13 97200 FORT DE FRANCE Tél : 05 96 75 64 64 - Fax : 05 96 75 59 59		Travaux de gros entretiens programmable de reprise de peinture des bâtiments de la résidence DIZAC CARET - LE DIAMANT			14/08/2019	PA														
SOCIÉTÉ MARTINICAISE D'HLM M. Jean-Marc HENRY - Directeur Général Immeuble TEMPO Quartier Jambette Beauséjour voie n°13 97200 FORT DE FRANCE Tél : 05 96 75 64 64 - Fax : 05 96 75 59 59		Travaux d'amélioration de remplacement partiel des couvertures en tôles des bâtiments de la résidence vieux Habitants - Morne Pichevin - Fort- de-France Lot 1 - couverture			14/08/2019	PA									3 mois					
SMEM. Correspondant : ralph MONPLAISIR, cs 30 528 97206 Fort-de-France Cedextél. : 05-96-48-40- 86courriel : secretariat@smem.fr.	Annonce No 19- 115774	Travaux de renovation energetique 4 communes.			09/08/2019	PA														
REGIE DES EAUX ODYSSEI 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon, 97200, Fort de France, F, Courriel : correspondre@aws- france.com et Téléphone : (+33) 5 96 71 20 10, Courriel : svachat@odyssi.fr	Annonce No 19- 91346	Accord cadre mono attributaire à bon de commande pour des prestations de géoréférencement Ppi E19-12. Le marché a pour objet la détection et le géo-référencement du réseau d'eau potable et/ou d'assainissement, du réseau d'eaux pluviales, du réseau électrique, du réseau d'éclairage public, du réseau de fibre optique ou du réseau Adsl et ce X,Y,Z. Le marché concerne majoritairement les réseaux d'eau potable et d'assainissement et de façon marginale les autres réseaux de concessionnaires.	Ppi E19-12		29/07/2019	AOO	06/08/2019					[500 000 € - 2 000 000 €]	x		48 mois					
Odyssi, à l'attention de Christine Judes, 7-9 Rue des Arts et Métiers. Bat Flore		Etude Des Reseaux Et Ouvrages D'Assainissement Des Bassins Versants Des Stations D'Epuration De Dillon Et Pointe Des Negres Ppi n°A19-7										300 000,00 €	x							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCÉDURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DURÉE TRAV.	DATE DÉB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Mairie de Fort de France Gaillard-Lot Dillon, F - 97200 Fort de France, courriel : correspondre@aws-france.com	2019-Proj-Ppi-0059/Bo	lot 1 - Station d'épuration de la Pointe des Nègres (Bassins versants de La Pointe des Nègres et de Dillon 97200 - Fort de France)			12/07/2019		17/07/2019								9 mois					
		Lot 2 - Station d'épuration de Dillon (Bassins versants de La Pointe des Nègres et de Dillon 97200 - Fort de France)													9 mois					
Communauté d'Agglomération Espace Sud, Lotissement Frangipaniers, Point(s) de contact : M. le Président, 97228, Sainte-Luce, MQ, Téléphone : (+33) 5 96 62 53 53, Courriel : marches-publics@espacesud.fr	Caesm/dce/ac/41/19	Accord cadre à bons de commande mono-attributaire : Fourniture et entretien des équipements de conteneurisation des déchets ménagers sur le territoire de l'Espace Sud Martinique			08/07/2019	AOO	08/07/2019													
		Lot 1 - Le Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Anne, Vauclin, François, Saint-Esprit										700 000,00 €			48 mois					
		Lot 2 - Les Anses d'Arlet, le Diamant, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Trois-Îlets										700 000,00 €			48 mois					
REGIE DES EAUX ODYSSEI 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon, 97200, Fort de France, F, Courriel : correspondre@aws-france.com et Téléphone : (+33) 5 96 71 20 10, Courriel : svachat@odyssi.fr	Annonce No 19-91350	La consultation a pour objet : -le suivi des paramètres d'autosurveillance réglementaire, - des analyses micropolluants des boues sur l'ensemble des sites de production de la Cacem exploités par Odysse - des analyses de paramètres chimiques en eau potable - des analyses de sables et des boues en eau potable	2019-Exp6-0002/Bo		08/07/2019	AOO à Bons de commande						400 000,00 €	x		12 mois reconductible 1 an < 4 ans					
MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF. Correspondant : M. Jean-Yves BOYER, Directeur, morne Desaix - B.P. 614 97261 Fort-de-France Cedex.	Annonce No 19-85904	Projet no19011 - martinique (972) - le Lamentin - acajou - refecton de cuisines.		BAT	27/06/2019	PA		23/07/2019		Activy martinique sarl, lotissement la trompeuse Quartier californie II 97232 Le Lamentin.		NP								
		Travaux d'amélioration des établissements dédiés à la petite enfance : sols souples extérieurs des crèches. lot no01 : Crèches de Pelletier - lot no02 : Crèches de Bélème, Gondeau et Palmiste.		BAT					Avis N° : AM-1933-0417											

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS	
Ville du Lamentin. Correspondant : le maire, place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 05-96-30-07-52, télécopieur : 05-96-51-81-75 adresse internet : http://www.mairie-lelamentin.fr.		lot 1 : Secteur Est - travaux sols souples extérieurs crèche de Pelletier.	19S0024.		27/06/2019			29/07/2019		ARS SAS, 10 ZI de Vatable 2000 97229 Les Trois Ilets, tél. : 05-96-48-34-32, télécopieur : 05-96-68-32-36, courriel : societe.ars@wanadoo.fr.		14 583,00 €									
		lot 2 : Secteur Ouest - travaux sols souples extérieurs Crèches de Bélème, Gondeau et Palmiste.					29/07/2019		ARS SAS, 10 ZI de Vatable 2000 97229 Les Trois Ilets, tél. : 05-96-48-34-32, télécopieur : 05-96-68-32-36, courriel : societe.ars@wanadoo.fr.		51 729,00 €										
REGIE DES EAUX ODYSSI. Correspondant : Christine Judes, directeur général, 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon B.P. 162 97200 Fort-de-France, courriel : correspondre@aws-france.com		Curage des réseaux'assainissement et vidange des postes dsur le territoire de la cacem.	2019-exp1-0058	TP	27/06/2019	PA						442 000,00 €	X		12 mois						
Groupement de commande représenté par la poste en qualité de coordonnateur du groupement Adresse postale: 9 rue du Colonel Pierre Avia	Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 109-266920	Missions de maîtrise d'œuvre pour des opérations de réhabilitation, d’optimisation et l’entretien des bâtiments du parc immobilier de La Poste de Martinique.		MOE	19/06/2019		MN			infructueux au 08/01/2020					12 mois						
SIMAR	AO-1918-0371	Marché de maintenance des aires de jeux et/ou des équipements sportifs du parc immobilier de la SIMAR			28/05/2019	AOO									12 mois						
		lot 1 - centre nord																			
		lot 2 - centre																			
		lot 3 - sud																			

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																					
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS	
SOCIÉTÉ MARTINICAISE D'HLM - M. Jean-Marc HENRY - Directeur Général - Immeuble TEMPO -Quartier Jambette Beauséjour - voie n°13 - 97200 FORT DE FRANCE Tél : 05 96 75 64 64 - Fax : 05 96 75 59 59		Travaux de reprise complète de peinture des bâtiments de la résidence Pichevin 2 à, Fort-de-France	4535749		25/05/2019										2 mois						
		lot 1 - peinture						23/07/2019		APPLIQUE PLUS QUARTIER LA MOISE	6153	79 145,54 €	x								
Ville du Lamentin. Correspondant : le maire, place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 05-96-30-07-52, télécopieur : 05-96-51-81-52, courriel : grenard@mairie- lelamentin.fr;ccoueno@mairie- lelamentin.fr adresse internet : http://www.mairie- lelamentin.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e- marchespublics.com .		Travaux dans les écoles.	BAT		24/05/2019	PA															
		Lot 1 - Travaux de peintures extérieure et intérieurs.		19S0020- 2019-049				19/07/2019		T.E.F.D, quartier Jeanne d'arc 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 06- 96-17-70-65, télécopieur : 05-96- 42-99-80, courriel : tefdbtp972@gmail.co m.		141 498,50 €	x								
		Lot 2 - Ecole de Croix-Rivail : Travaux de revêtement de sol.		19S0020- 2019-050				16/07/2019		AQUABAT CARAIBES, 86 Chemin Daubert Quartier Pelletier 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 06- 96-43-24-25, télécopieur : 06-96- 06-53-29, courriel : eb.aquabatcaraibes@ gmail.com.		73 598,68 €									
		lot n o 3: Ecole de Bélème : Travaux de menuiserie aluminium.		19S0020- 2019-051				15/07/2019		METALLERIE 97, 15 Rue des Hibiscus Bât sainte-croix n o 10 Lassalle 97230 Sainte Marie, tél. : 05-96-69- 00-86, télécopieur : 05-96-69-43-02, courriel : beausejour.tom@wa nadoo.fr.		77 384,50 €									
		lot n o 4 : Ecole de Bélème : Travaux de revêtement aluminium.		19S0020- 2019-052 L4.				18/07/2019		AMBROISE CONSTRUCTION, 17 rue Eucharis Immeuble Dillon 3000 Porte 18 97200 Fort-de-France, tél. : 05-96-42-70-70, télécopieur : 05-96- 50-30-50, courriel : ambroise_constructio n@yahoo.fr.		93 506,10 €									

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																				
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
		lot n o 5 : Ecole de Gondeau A : Travaux de couverture.		19S0020-2019-053 L5				15/07/2019		SMAC SAS, n o 9 Lotissement Vatable 2000 97229 Les Trois llets, tél. : 05-96-63-37-25, courriel : martinique@smac-sa.com.		42 404,63 €								
		lot n o 6 : Ecole primaire de Long-Pré : Travaux de couverture.		19S0020-2019-054 L6				15/07/2019		SMAC SAS, n o 09 Lotissement Vatable 2000 97229 Les Trois llets, tél. : 05-96-63-37-25, courriel : martinique@smac-sa.com.		22 681,08 €								
Ville de la Trinité. Correspondant : M. le maire de la Commune de Trinité, mairie de La Trinité 97220 La Trinité.	Avis N° : AO-1917-4915	Marché de travaux Lot 2 Gros œuvre relatif à la construction d'une école parasismique au quartier Beauséjour grande avenue et rue de la flotille, 97220 La Trinité.			09/05/2019										12 mois					
		<i>lot 2 Gros œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux de construction en structure légère de l'école parasismique et paracyclonique de beauséjour dans le cadre réglementaire et financier du plan séisme antilles, comprenant 14 classes, des locaux administratifs et un réfectoire.</i>																		
Commune de Rivière-Salée. Correspondant : rivière-Salée, rue du Morne COSTET 97215 Rivière Salée Martinique, tél. : 05-96-68-79-30, télécopieur : 05-96-68-04-55, courriel :	Annonce No 19-56997	Travaux de réhabilitation des foyers ruraux de Courbaril et Guinée. travaux d'électricité, travaux de peinture, gros œuvre, dépose et pose de faux-plafond, dépose et pose cloison.	4482182		30/04/2019				2019/S 114-279131			Estimé à 67 909 €	x							
		lot 1						28/05/2019		Entreprise nouvelle de charpente	6124	40 940,00 €	X							
		lot 2										26 969,00 €	X							
REGIE DES EAUX ODYSSI. Correspondant : Christine Judes, directeur général, 7-9 Rue des Arts et Métiers, Bat Flore Gaillard-Lot Dillon B.P. 162 97200 Fort-de-France, courriel : correspondre@aws-france.com		Securisation de l'alimentation en eau potable de la zone industrielle de la jambette - / rehabilitation du reservoir de chateaubœuf ppi E19-13.	2019-pro2-0027		18/04/2019	PA		22/08/2019		SIL'H2O SARL, B.P. 70113 97200 Fort-de-France.	5688				6 mois					
VILLE DU LAMENTIN - Place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique Téléphone : 05-96-30-07-52 Télécopieur : 05-96-51-81-75	19-27840	Travaux de construction des environnements lumineux	19S0014	TP	02/04/2019			29/07/2019	19S0014-2019-057	GETELEC	2634	276 497,70 €	X							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
CHU de Martinique, CS 90632, Point(s) de contact : Service Biomédical, 97261, FORT DE FRANCE CEDEX, MQ, Téléphone : (+59)6 05 96 55 23 88, Courriel : rene.ventadour@chu-martinique.fr , Fax : (+59)6 05 96 75 84 15	JO série S : 2019/S-019-040385 du 28/01/2019	Fourniture, Installation, Mise en service et Maintenance d'un cyclotron et d'enceintes blindées	STB/2018/47 /BG/EV/RV/JG		01/04/2019	AOO														
		Lot n° : 1 - Cyclotron de production						24/07/2019	Marché n° : 2019-3001			2 050 420,55 €								
		Lot n° : 2 - Enceintes blindées de production							Marché n° : 2019-3002			1 540 181,00 €								
Ville du Lamentin. Correspondant : le maire, place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 05-96-30-07-52, télécopieur : 05-96-51-81-75, courriel : grenard@mairie-lelamentin.fr;ccoueno@mairie-lelamentin.fr		Maintenance des installations de conditionnement d'air des bâtiments communaux.			29/03/2019	PA									12 mois					
		Lot(s) 1.- maintenance des installations de conditionnement d'air pour l'ensemble du site de la Médiathèque. 2 groupes de production d'eau glacée modèle aermec nrl 0700 avec pompe intégrée, 1 vase d'expansion, 1 disconnecteur Dn20, etc	19S0015 2019-043 L1					12/07/2019		MICRO CLAIR CLIM CONSEIL, quartier Bel Event 97226 Le Morne Vert, tél. : 05-96-61-30-09, télécopieur : 05-96-60-56-21, courriel : info@climconseil.com.		19 920,00 €	x							
		Lot(s) 2.- maintenance des installations de conditionnement d'air pour l'ensemble du site des Services Techniques Municipaux. 2 groupes d'eau de production d'eau glacée type CGAD 1032 Marque TRANE, 1 groupe de pompe jumelées type JRC 405.20/1.5 marque Salmsen, 1 vase d'expansion, 1 disconnecteur Dn20, etc	19S0015 2019-044 L2							IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, zi de Petite Cocotte 97224 Ducos, tél. : 05-96-56-38-52, télécopieur : 05-96-56-32-97, courriel : charles.pellan@idex.fr.	4370	18 700,00 €	x							
		Lot(s) 3.- maintenance des installations de conditionnement pour l'ex maison Pierre Zobda QUITMAN. 1 groupe froid seul VRV III p r 410 A: Rxq10p9w1b, 1 groupe froid seul VRV III p r 410 A : Rxyq12p9w1b, 25 évaporateurs de puissance différentes (9000, 12000,18000 Btu), etc	19S0015 2019-045 L3					12/07/2019		MICRO CLAIR CLIM CONSEIL, quartier Bel Event 97226 Le Morne Vert, tél. : 05-96-61-30-09, télécopieur : 05-96-60-56-21, courriel : info@climconseil.com.										

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Ville de Fort de France, Rue Victor Sévère-BP 646, 97262, Fort-de-france Cedex, MQ, Téléphone : (+33) 05 96 59 60 00, Courriel : contact@fortdefrance.fr, Fax : (+33) 05 96 60 91 69	Annonce No 19-22987	AC à bons de commande pour la fourniture de matériaux de construction (gros œuvres) en 2019 / 2020 / 2021 pour la ville de Fort-de-France - (lots 9 et 15)	AO-AC/02/DGA SGR - DIR. APPRO/2019		25/03/2019	AOO	27/03/2019													
CGSSM. Correspondant : M. le directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, Département Marchés, siège de Place d'armes 97210 Le Lamentin Cedex 02, tél. : 05-96-66-50-89, télécopieur : 05-96-51-54-00		La présente consultation a pour objet d'assurer l'exécution de missions de contrôle technique dans le cadre d'opérations immobilières et de travaux réalisés pour le compte de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique.			18/03/2019	AOO									36 mois					
		Lot 1 - mission de contrôle technique																		
		Lot 2 - Mission de vérification des installations																		
		Lot 3 - Mission de formation																		
SNA Antilles Guyane. Correspondant : M. Niolet Yves, Adjoint Chef ST, aéroport de Martinique Aimé Césaire 97232 Le Lamentin, tél. : 05-96-42-25-14, télécopieur : 05-96-42-27-02, courriel : yves.niolet@aviation-civile.gouv.fr.		Création d'une boucle fibre optique reliant le NBT avec les installations de l'aviation civile " le Localizer et le Gonio " à l'est de l'aérodrome de Pointe à Pitre.			15/03/2019	PA									36 mois					
CGSSM. Correspondant : M. le directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, Département Marchés, siège de Place d'armes 97210 Lamentin Cedex 2, tél. : 05-96-66-50-89, télécopieur : 05-96-51-54-00, courriel : marchespublics@cgss-martinique.fr		Ce marché a pour objet, l'entretien, la maintenance préventive et curative, ainsi que la fourniture de consommables et pièces de rechange pour des locaux de la C.G.S.S.M. Portant sur les : -rideaux métalliques, -portails automatiques -barrières levantes -et baies coulissantes.			14/03/2019															
		Lot 1																		
		Lot 2																		
		Lot 3																		
												48 000,00 €	x							
												9 300,00 €	x							
												17 700,00 €	x							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
CGSSM. Correspondant : M. le directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, Département Marchés, siège de Place d'armes 97210 Le Lamentin Cedex 02, tél. : 05-96-66-50-89, télécopieur : 05-96-51-54-00,		Assurer l'exécution de missions de contrôle technique dans le cadre d'opérations immobilières et de travaux réalisés pour le compte de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique			11/03/2019	AOO														
		1. les prestations attendues comprennent des missions de bases et des missions complémentaires : -Mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables -Mission S relative à la sécurité des personnes -Mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés -Mission AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants -Mission Ph à l'isolation acoustique etc.						01/07/2019		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immeuble Equinoxes -b Bâtiment B Lotissement Dillon Stade 12 Rue des Art et Métiers 97200 Fort-de-France, tél. : 059-6 -75- 8-3 -05, poste 0596758308.		27 000,00 €								
		2. les prestations attendues comprend des missions dl, des, vse, consuel ainsi que des missions de vérification périodiques règlementaires.						02/07/2019		BUREAU VERITAS EXPLOITATION, immeuble Equinoxes -b Bâtiment B Lotissement Dillon Stade 12 Rue des Art et Métiers 97200 Fort-de-France, tél. : 05-96-75-83-05, poste 0596758308.		70 500,00 €	X							

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
		3. les prestations attendues consistent à proposer des programmes de formations les mieux adaptées aux souhaits et exigence de la cgssm						02/07/2019		BUREAU VERITAS EXPLOITATION, immeuble Equinoxes -b Bâtiment B Lotissement Dillon Stade 12 Rue des Art et Métiers 97200 Fort-de-France, tél. : 05-96-75-83-05, poste 0596758308.		74 250,00 €	X							
Ville du FRANCOIS. Correspondant : Sylvia mongin ozier, place Charles De Gaulle B.P. 33 97240 Le François, tél. : (+33) 5-96-54-30-02, courriel : smongin@ville-francois.fr.		Accord cadre a bons de commande de travaux de mobiliers d'adressage pour les besoins de la ville du francois.			12/03/2019	PA						Estimé à 100 000 €	x			1er avril 2019				
Ville du Lamentin. Correspondant : le maire, place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 05-96-30-07-52, télécopieur : 05-96-51-81-75		Travaux d'électricité et de climatisation des archives de Petit Manoir.			11/03/2019	AOO									6 MOIS					
SMTVD - Mr Le president, route de la Pointe Jean-Claude 97231 Le Roberttél. : 05-96-65-53-34courriel : contact@smtvd.fr		Fourniture, livraison et installation d'aéros-réfrigérants au sein de l'unité de valorisation du biogaz du PTE de la Trompeuse.			27/02/2019															
		Désamiantage et déconstruction-démolition du bâtiment C de la ZAC Bon Air Ecoquartier Caribéen : Exécution des travaux de désamiantage et de déconstruction-démolition du bâtiment C de la copropriété dégradée de Bon Air, dans le cadre du projet de la ZAC Bon Air Ecoquartier Caribéen.																		

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCÉDURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DURÉE TRAV.	DATE DÉB CHANTIER	DATE PRÉV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
BON AIR, Numéro national d'identification : 75140915200012, Résidence Karamel - Ravine BouilléRue du petit pont Démosthène, Point(s) de contact : Directeur Général, 97200, Fort de France, F, Téléphone : (+33) 5 96 61 03 39, Courriel : yannis.baflast@sasbonair.fr, Fax : (+33) 5 96 72 02 55,		Lot 1 - Désamiantage			22/02/2019	Proc. Cjte				TSA SOGEDEX, Numéro national d'identification : 42294921400072, ZAC BeausoleilBelcourt , 97122, Baie-Mahault, F, Téléphone : (+33) 5 96 42 83 79, Courriel : martinique@tsa-sogedex.com , Fax : (+33) 5 96 42 61 49, Code NUTS : FRY10, Adresse internet : https://tsa-sogedex.can-groupe.com	4188	494 720,00 €								
		Lot 2 - Déconstruction-démolition								SCTP SAS, Numéro national d'identification : 82854716600011, Morne Carette, 97224, DUCOS, F, Téléphone : (+33) 5 96 77 03 23, Courriel : sctp1@orange.fr , Fax : (+33) 5 96 77 03 30, Code NUTS : FRY20, Adresse internet : https://www.societe.com/societe/societe-de-curage-et-de-travaux-publics	6189	241 975,00 €								
Lycée Professionnel Léopold Bissol - BP. 309 - 97286 LE LAMENTIN CEDEX2		Fourniture et installation d'une toupie bois			15/02/2019	PA										15/05/2019				

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Société immobilière de la Martinique 30318852800010 avenue du Petit Paradis Schœlcher 97233 France Point(s) de contact: M. le directeur Téléphone: +33 596592700 Courriel: servicemarches@simar.mq Fax: +33 596630163		Opération maison rouge — marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de construction de 47 logements locatifs sociaux + 1 local commun résidentiel. Quartier Mondésir — 97290 Le Marin.			08/02/2019	MN						4 101 000,00 €	x			1er trimestre 2019				
Société immobilière de la Martinique 30318852800010 avenue du Petit Paradis Schœlcher 97233 France Point(s) de contact: M. le directeur Téléphone: +33 596592700 Courriel: servicemarches@simar.mq Fax: +33 596630163		Marché de maîtrise d'œuvre — opération la douane — projet de construction de 40 logements locatifs (tranches 1 : 26 logements sociaux seniors et 2 : 14 logements libres) — quartier La Agnès — 97290 Le Marin - Quartier La Agnès — rue Victor Lamon — 97290 Le Marin.			08/02/2019	MN						3 649 013.00	x		36 mois	1er trimestre 2019				
Office De l'Eau de la Martinique, 7 Avenue Condorcet, 97200, FORT DE FRANCE, F, Téléphone : (+33) 5 96 48 47 20, Courriel : christelle.salomon@eaumartinique.fr, Fax : (+33) 5 96 63 23 67	Annonce No 18-175058	L'élaboration d'un Modèle de Gestion de la Ressource en eau à l'échelle de la Martinique comprenant l'analyse de scénarios d'aide à la décision.	Numéro de référence : M015-18		07/02/2019	AOO	08/02/2019								24 mois					
Site d'Agglo du centre de la Martinique, Immeuble Cascades III Place François Mitterrand BP 407, 97204, Fort de France Cedex, MQ, Téléphone : (+33) 05 96 75 82 72, Courriel : info@cacem-mq.com, Fax :	Annonce No 18-181303	Fourniture de bennes à déchets encombrants en location et prestations associées de vidage	18S0043		07/02/2019	AOO	07/02/2019					1 500 000,00 €	x							
		Lot 1 - Fort-de-France													48 mois					
		Lot 2: Schoelcher, Le Lamentin, Saint-Joseph													48 mois					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																				
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCÉDURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DURÉE TRAV.	DATE DÉB CHANTIER	DATE PRÉV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Ville de Ducos. Correspondant : charles-andré MENCE, 1, rue Zizine et Des Etages 97224 Ducos, courriel : clarisse.jean-privat@mairie-ducos.fr.		Mission d'assistance pour les opérations de gestion de la voirie et des équipements sur le domaine public - territoire Ville de Ducos, 97224 Ducos.territoire Ville de Ducos, 97224 Ducos.			04/02/2019	PA						50 000,00 €	x		12 mois					
Agence des 50 pas géométriques 972 12-14 avenue Louis Domergue — immeuble le Trident — Montgérald 97200 Fort-de-France		Prestations de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 programmes d'équipement voirie et réseaux divers.	Numéro de référence: AG50-PCN-2018-08		04/02/2019										18 mois					
		Lot 1																		
		Lot 2																		
DRFIP MARTINIQUE. Correspondant : M. Montabord Paola, Responsable achats, jardin Desclieux - B.P. 654 655 97263 Fort-de-France Cedex, tél. : 05-96-59-07-87, courriel : drfip972.ppr.logistique@dgif.finances.gouv.fr.		Maintenance des systèmes de climatisation des sites de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique	DRFIP972_EG_2019		01/02/2019															
MARTINIQUE TRANSPORT, Numéro national d'identification : MARTINIQUE TRANSPORT, rue Gaston DEFFERRE, Point(s) de contact : Monsieur le Président du Conseil d'Administration Alfred MARIE-JEANNE, 97201, Fort de France, F,	Avis N° : AO-1902-0340	Entretien des stations du TCSP	2018-MT-014			AOO						Estimé à 1 130 000 €	x							
		Lot & : Entretien courant d'une station du site propre comportant un abri voyageur, et de l'ensemble du quai d'embarquement autour de l'abri (zone d'arrêt et équipements compris environ 60 à 80 mètres)										460 000,00 €	s		12 mois					
		Lot 2 : Entretien en profondeur d'une station du site propre comportant un abri voyageur, et de l'ensemble du quai d'embarquement autour de l'abri (zone d'arrêt et équipements compris ? environ 60 à 80 mètres)										400 000,00 €	x		12 mois					
		Lot 3 : Ramassage des corbeilles et remplacement des sacs poubelles										270 000,00 €	x		12 mois					
Collectivité territoriale Martinique rue Gaston Defferre — Cluny CS 30137 Fort-de-France 97200 France Téléphone: +33 596596300 Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mq		Accord-cadre à bons de commande avec un minimum et sans maximum, portant sur les travaux de réparation des superstructures des ports de pêche et APIT de la collectivité territoriale de Martinique (Zone sud anses d'Arlet, diamant, Ducos, François, Marin, rivière pilote, rivière salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, trois îlets, Vauclin)			30/01/2019	01/02/2019						481 850,00 €	x							
		Lot 1 : Zone nord - basse pointe, Bellefontaine, Carbet, case pilote, Fort de France, grand rivièr										240 925,00 €	x							
		Lot 2										240 925,00 €								

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE

MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS
Collectivité territoriale Martinique rue Gaston-Defferre Fort-de-France 97200 France Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mq		Accord-cadre portant sur la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux tout corps d'état en sous-section 4 — relance des lots 1, 4 et 5. Mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la réalisation de travaux tout corps d'état en sous-section 4.	18FS011 R1		29/01/2019	AOO	31/01/2019					Estimé à 1 675 664.00 €	x							
Collectivité territoriale Martinique rue Gaston Defferre - cS 30137 Fort-de-France 97200 France Courriel: couriel@ctm-martinique.mq	18FS026	Dragage du port de pêche de Grande-Rivière				AOO	29/01/2018					Estimé à 4 000 000 €	x		12 mois x 3					
Communauté d'agglomération Espace Sud Lot. Frangipaniérs Sainte-Luce 97228		Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire: fourniture, pose et maintenance d'abribus sur le territoire de l'espace sud Martinique			28/01/2018	AOO									12 mois					
CTM, Cs 30137, 97201, Fort de France, MQ, Téléphone : (+33) 05 96 59 63 00, Courriel : couriel@ctm-martinique.mq	Avis N° : AO-1902-0627 - Annonce No 18-179486 - Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 235-537608 du 06/12/2018	Maintenance préventive et curative des systèmes de vidéosurveillance routière et de zones soumises à des risques naturels	18FS023		28/01/2019 au lieu du 07/01/2019	AOO														
Société Martiniquaise d'HLM - 30530637500034 - Immeuble Tempo, quartier Jambette Beauséjour, voie no 13 - Fort-de-France 97200 - France - Téléphone: +33 596756464 - Courriel: correspondre@aws-france.com - Fax : +33 596755959		Marché de fournitures de matériels pour les EDL et remise en états de logements de la SMHLM. - 5 lots			25/01/2019	AOO									4 mois					

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																					
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS	
Ville du Lamentin. Correspondant : le maire, place Antonio MACEO 97232 Le Lamentin Martinique, tél. : 05-96-30-07-52, télécopieur : 05-96-51-81-75, courriel : grenard@mairie-lelamentin.fr;ccoueno@mairie-lelamentin.fr		Travaux de rénovation de la tribune du stade Yves ADELE.	18S0035.		25/01/2019	PA															
Collectivité territoriale Martinique http://www.collectivitedemartinique.mq, https://collectiviteterritorialede martinique.achatpublic.com Fort-de-France 97261 France Téléphone: +33 596596300 Courriel: servicecommandepublique@collectivitedemartinique.mq Fax: +33 596726810		Accord-cadre mono attributaire portant sur la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage sur l'aménagement numérique du territoire et toute question relative au domaine du numérique	DFN-AMO-18-042 - Po feder 2014-2020		17/01/2019	AOO	18/01/2019								12 mois x 3						
CTM	BOAMP 18-143316	Travaux de réhabilitation des installations sportives dans le patrimoine bâti de la CTM - 2ème consultation	Installations sportives 19-23		14/01/2019																
		Lot 1 - secteur Nord																			
		Lot 2 - secteur Centre																			
		Lot 3 - secteur Sud																			
SMTVD route de la Pointe Jean-Claude Le Robert 97231 France Téléphone: +596 0596655334 Courriel: veronique.watelloo@smtvd.fr	Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 229-524181	Maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'aménagement et de construction prestations d'ingénierie, de conseil et d'assistance technique au SMTVD	Numéro de référence: 18.054		15/01/2019 au lieu de 10/01/2019																
SA HLM OZANAM, Route de la Pointe de Jaham, 97274, Schoelcher, F, Téléphone : (+33) 05 96 61 42 12, Courriel : ozanam@ozanam-hlm.fr	Annonce No 18-169616 - Avis N° : AM-1924-0128	Entretien des espaces verts des lots 04 - LR1 - LR2			11/01/2019	AOO	14/01/2019		Avis 2018/S 236-539500						12 mois						
		lot 4 - Entretien espaces verts								Vert entretien, Hauteur belle âme, 97240,		244 567,74 €	x								
		LR1										28 036,86 €	x								
		LR2										pas d'offre reçue									

SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES EN COURS 2019 - DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE																					
MAITRE D OUVRAGE	N° AVIS	OBJET	N° DU MARCHÉ	TYPE DE MARCHÉ	REMISE OFFRE	PROCE DURE	OUV. DES PLIS	ATTRIB LE	N° AVIS ATTRIB	ATTRIBUTAIRE	N° INT	MONTANT	HT	TTC	DUREE TRAV.	DATE DEB CHANTIER	DATE PREV FIN	DATE FIN	SUIVI 2020	OBSERVATIONS	
GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE, Numéro national d'identification : 78943366100012, QUAI DE L'HYDROBASE - BATIMENT ADMINISTRATIF, 97200, FORT DE FRANCE, F, Téléphone : (+33) 5 96 59 00 00, Courriel : commande.publique@martinique.port.fr, Fax : (+33) 5 96 71 35 73	Avis N° : AO-1901-2595 - Annonce No 18-177728	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études liées à la gouvernance de l'étab lissement portuaire.			11/01/2019	MN									60 mois						
		Lot 1 - Réalisation d'études à caractère environnemental (de niveau Plan ou Programme) nécessaires à la gouvernance du GPMLM, Lieu principal d'exécution : LE GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE																			
		Lot 2 : Réalisation d'études stratégiques (de niveau Plan ou Programme) nécessaires à la gouvernance du GPMLM																			
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD, Lotissement Frangipanier, Point(s) de contact : Service Marchés Publics, 97228, Sainte Luce, F, Téléphone : (+33) 5 96 62 53 53, Courriel : marchespublics@espacesud.fr, Fax : (+33) 6 96 84 06 35	Annonce No 18-168731	Réalisations de prestations géotechniques,géologiques topographiques, baryométriques et de Coordination SPS sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique.	10/01/2019		AOO	14/01/2019															
		Lot n° : 1 - Etudes géotechniques et géologiques																			
		Lot n° : 2 - Etudes topographiques, foncières et bathymétriques																			
		Lot n° : 3 - Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (Niveaux 1 et 2)																			
SOCIÉTÉ MARTINICAISE D'HLM M. Jean-Marc HENRY - Directeur Général Immeuble TEMPO Quartier Jambette Beauséjour voie n°13 97200 FORT DE FRANCE Tél : 05 96 75 64 64 - Fax : 05 96 75 59 59 mël : correspondre@aws-france.com		Travaux de gros entretiens programmables de la résidence Tandem - Fort-de-France - Route de Redoute 97200 Fort-de-France. Lot n° 1 - Peinture.	03/01/2019																		