Exemple de lettre pour les marchés publics soumis au CCAG Travaux 

(à adapter en fonction des situations rencontrées par l’entreprise)
A adresser au Maître d’ouvrage

Copie au Maître d’œuvre

Objet : demande de prolongation de délai 

Epidémie de coronavirus
Recommandée avec AR
Messieurs,

L’épidémie de coronavirus a provoqué : 

· l’absence de nombreux salariés de notre entreprise suite notamment aux recommandations et instructions données par les Autorités publiques et sanitaires (1)

· et/ou l’absence de nombreux salariés chez notre sous-traitant ou nos sous-traitants, nos co-traitants (1)

· et/ou l’interruption des approvisionnements sur le chantier pour certains produits (1).
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Cette situation compromet l’exécution des travaux telle que prévue initialement et retarde de fait l’avancement de notre chantier.  

(1) (2)
Cette situation rend impossible le démarrage des travaux et nous oblige à reporter le début de leur exécution.

Cette situation rend impossible la poursuite de l’exécution des travaux et nous oblige à les suspendre.

Conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le délai d’exécution est prolongé ou le début des travaux est reporté lorsque le retard ou l’arrêt de travail résulte d’une rencontre de difficultés imprévues en cours de chantier. C’est effectivement le cas de cette épidémie. 

Actuellement :
· nous estimons que l’exécution de nos travaux sera suspendue pour une période de………… 
ou du …………. au ………..
(1)

· nous ne sommes pas en mesure de vous préciser la durée prévisible de suspension de nos travaux.
En conséquence, vous voudrez bien, pour la bonne gestion de ce marché, nous signifier par ordre de service :

· le report du début des travaux.
· la suspension des travaux à compter du …….

(1)
· la prolongation du délai contractuel d’exécution d’une durée égale à celle de l’empêchement de nos salariés et/ou de ceux de nos sous-traitants et/ou de l’interruption de nos approvisionnements (1).

Nous nous efforcerons de vous faire dès que possible des propositions pour déterminer le report de la date contractuelle d’achèvement et mettre au point en liaison avec le maître d’œuvre un nouveau programme d’exécution. 
Une copie de la présente lettre est adressée à M… (Maître d’œuvre)

Nous vous prions….

Exemple de lettre pour les marchés privés 

(à adapter en fonction des situations rencontrées par l’entreprise)

A adresser au Maître d’ouvrage

Copie au Maître d’œuvre

Objet : demande de prolongation de délai 

Epidémie de coronavirus
Recommandée avec AR
Messieurs,

L’épidémie de coronavirus a provoqué : 

· l’absence de nombreux salariés de notre entreprise suite notamment aux recommandations et instructions données par les Autorités publiques et sanitaires (1)

· et/ou l’absence de nombreux salariés chez notre sous-traitant ou nos sous-traitants, nos co-traitants (1)

· et/ou l’interruption des approvisionnements sur le chantier pour certains produits (1).

Cette situation compromet l’exécution des travaux telle que prévue initialement et retarde de fait l’avancement de notre chantier.  

(1) (2)
Cette situation rend impossible le démarrage des travaux et nous oblige à reporter le début de leur exécution.

Cette situation rend impossible la poursuite de l’exécution des travaux et nous oblige à les suspendre.

Conformément à l’article 10.3.1.2. de la norme NFP 03-001 ou de l’article 10.5.1.2. de la norme NFP 03-002 (1), le délai d’exécution est prolongé lorsque le retard résulte d’empêchements de force majeure, rendant impossible l’exécution du marché dans les conditions initialement prévues.

(1)

Conformément à l’article 1218 du code civil, cette épidémie présente les caractères de la force majeure, rendant impossible l’exécution du marché dans les conditions initialement prévues.

Actuellement :

· nous estimons que l’exécution de nos travaux sera suspendue pour une période de………………. ou du ……. au …….

(1)

· nous ne sommes pas en mesure actuellement de vous préciser la durée prévisible de suspension de nos travaux.

En conséquence, vous voudrez bien, pour la bonne gestion de ce marché, nous signifier :

· le report du début des travaux. 

(1)

· la suspension des travaux à compter du …….

· la prolongation du délai contractuel d’exécution d’une durée égale à celle de l’empêchement de nos salariés et/ou de ceux de nos sous-traitants et/ou de l’interruption de nos approvisionnements.

Nous nous efforcerons de vous faire dès que possible des propositions pour déterminer le report de la date contractuelle d’achèvement et mettre au point en liaison avec le maître d’œuvre un nouveau programme d’exécution. 

Une copie de la présente lettre est adressée à M… (Maître d’œuvre)

Nous vous prions….
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(1) choisir la rédaction correspondant à votre situation

(2) cet état de fait doit être justifié  


